

Sprint 合并任务看板

团队： 海底小纵队 | 阶段： Phase 4 编码开发 | 更新日期： 2026-05-19

一、P0 核心功能（必须完成）

#	模块	任务	估计工时	负责人	完成标准
1	基础工程与数据库	搭建 Spring Boot + Vue 3 基础结构，接入 Docker Compose MySQL/Redis，执行 init.sql 初始化表	3h	仲嘉辉	本地一键启动；后端连数据库；前端启动首页；表结构与 P3 设计一致
2	用户管理	注册接口、登录接口、JWT 签发与鉴权拦截	4h	仲嘉辉	/api/v1/auth/register 与 /login 可用；密码加盐哈希；未登录返回 401
3	用户管理	个人资料查看与修改（昵称/校区/学院/年级/联系方式等）	2h	仲嘉辉	登录用户可查看和修改自己资料不能修改他人；修改后前端同步更新
4	需求发布	需求发布接口与发布页面，标题/描述/预算/分类/校区校验	3h	仲嘉辉	已认证用户可发布；必填校验生效；预算<0 返回 400；发布成功生成 reqId
5	需求发布	需求列表与筛选查询（关键字/分类/状态/分页/按时间排序）	3h	庞彬	GET /api/v1/requirements 返回分页数据；前端展示标题/预算/分类/状态
6	需求发布	需求详情页与详情接口（发布者/描述/预算/状态/接单入口）	2h	庞彬	有效 reqId 查看详情；不存在返回 404；非待接单状态不展示接单操作
7	订单管理	接单接口，处理重复接单（4001）和发布者自接单（4002）	4h	仲嘉辉	POST /api/v1/orders 创建订单；同一需求只能一个订单；需求状态同步为 ACCEPTED
8	订单管理	订单状态流转（IN_PROGRESS/TO_CONFIRM/COMPLETED/CANCELED）	4h	庞彬	只有参与者可变更；非法跳转拒绝；完成写入 finished_at
9	订单管理	订单详情与历史列表（我发布的/我接取的）	3h	仲嘉辉	/api/v1/orders/{orderId} 查看详情；越权返回 403；分页列表

二、P1 增强功能（基本可用）

#	模块	任务	估计工时	负责人	完成标准	状态
10	评价与信用体系	订单完成后双向评价提交（评分 1-5，防非参与者/防重复）	3h	易容卉	可提交评价；未完成返回 4003；非参与者返回 4004；不可重复评价	✅ 完成
11	评价与信用体系	信用分计算与展示（5★+2/4★+1/3★0/2★-1/1★-2，0-100 范围）	3h	易容卉	用户详情展示信用分；计算规则有单元测试覆盖	✅ 完成
12	消息通知	站内通知记录与触发（注册/登录异常/接单/状态变化/评价）	3h	庞彬	关键动作生成通知；用户只看自己通知；含标题/正文/时间/已读状态	✅ 完成
13	消息通知	通知列表、未读数量和已读更新接口/页面	2h	庞彬	前端查看通知列表与未读数；点击/批量已读；空列表和异常有提示	✅ 完成

三、P2 扩展功能（可选）

#	模块	任务	估计工时	负责人	完成标准	状态
14	智能匹配	根据校区/分类/发布时间推荐需求	2h	仲嘉辉	返回待接单需求；优先同校区/同分类/较新	✅ 完成
15	管理后台	管理员查看用户/需求/订单， 下架违规/过期需求	3h	易容卉	管理员可进后台；普通用户拒绝； 可查看核心数据并置为 CANCELED	✅ 完成

四、测试保障

#	模块	任务	估计工时	负责人	完成标准	状态
16	单元测试	核心 Service 单元测试（参数边界/权限/状态/信用分/异常）	4h	谢真婷	覆盖率 ≥60%；Mockito 单元测试 21 个	✅ 完成
17	集成测试	完整流程集成测试（注册→登录→发布→接单→完成→评价）+ 异常流程	4h	谢真婷	H2 + SpringBootTest 集成测试 57+6 个；共 82 个测试 0 失败	✅ 完成
18	CI/CD	GitLab CI / GitHub Actions 自动化流水线	3h	谢真婷	前端 lint+build / 后端 checkstyle+compile+test+build / 构建产物上传	✅ 完成

五、模块集成与实验

#	模块	任务	估计工时	负责人	完成标准	状态
19	系统联调	前后端接口一致性检查、认证传递、跨模块流程验证	2h	谢真婷	26 个 API 接口验证；发现并修复 3 个 Bug	✅ 完成
20	AI 调试对决	选择 3 个 Bug 对比纯人工 vs AI 辅助调试	2h	谢真婷	3 个 Bug 定位+修复； 实验报告含对比数据	✅ 完成
21	AI 代码信任度实验	选功能点让 AI 生成代码，审查修复后对比	2h	谢真婷	评价提交功能；AI 直出 36% 通过率； 修复后 100%	✅ 完成

六、汇总

优先级	任务数	完成数	完成率
P0	9	9	100%
P1	4	4	100%
P2	2	2	100%
测试保障	3	3	100%
集成与实验	3	3	100%
合计	21	21	100%

分支策略： 各功能在独立 feature/* 分支开发，合并到 develop 前完成自测和代码确认。